


Microsoft Office Project Server 2007



مایکروسافت آفیس پراجکت سرور ۲۰۰۷

• **کنترل منابع مالی.** با اختصاص بودجه به پروژهها می‌توان منبع مالی مورد نیاز را تخصیص داده و هزینه‌ها را با بودجه مقایسه کرد.

• **اختصاص هزینه به فعالیت‌ها.** با استفاده از امکانات جدید منبع هزینه‌ای، می‌توانید چندین هزینه‌ی مختلف که الزاماً به کار مورد نیاز فعالیت مرتبط نیستند را به یک فعالیت اختصاص دهید. همچنین فیلدهای جدید در رابطه با هزینه‌ها امکانات مناسب‌تری برای حسابداری پروژه را فراهم می‌سازد.



استفاده از پروپوزال برای مرحله‌ی آغازین پروژه

مایکروسافت آفیس پراجکت سرور ۲۰۰۷ امکانات مناسبی در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد تا بتوانند مدیریت بهتری بر پروژه‌ها و منابع سازمانی داشته باشند و از همیاری سازمانی در اجرای پروژه‌ها بهره‌مند شده به طرز موثرتری وضعیت اجرایی سازمان را بررسی کنند. پراجکت سرور ۲۰۰۷ از طریق برنامه‌های مایکروسافت پراجکت ۲۰۰۷ و مایکروسافت پراجکت وب‌اکسس (Web Access) در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. معماری انعطاف‌پذیر این نرم‌افزار امکان برقراری ارتباط بین این سیستم و سایر سیستم‌های سازمانی را فراهم می‌سازد.

شرکت گستره‌نگار با سابقه‌ای طولانی در ارائه‌ی راه‌کارهای فارسی برای نرم‌افزارهای جهانی و همچنین تجربه‌ی فارسی‌سازی نسخه‌های قبلی پراجکت سرور، نسخه‌ای کاملاً فارسی برای استفاده‌ی کاربران ایرانی از این نرم‌افزار را فراهم کرده است.

هم اینک این محصول به شکل‌های مختلف آن در بیش از ۱۰۰۰ سازمان دولتی و شرکت خصوصی نظیر شهرداری تهران، سازمان هوافضا، بانک سامان، سایپا، ایران‌خودرو، ساپکو، شرکت نفت، تراکتورسازی تبریز، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مجلس، تامین اجتماعی، ایزایران و ... مورد استفاده قرار گرفته شده است.

شفافیت و کنترل

همسویی کارها و اهداف استراتژیک.

• **پیگیری در تمام طول چرخه‌ی پروژه.** پراجکت سرور با پشتیبانی از مفهوم پیشنهاد پروژه (Proposal) امکان ایجاد یک پروژه از طریق وب را فراهم می‌کند. به این ترتیب می‌توان از امکانات پراجکت سرور برای پیگیری پروژه‌های پیشنهادی استفاده کرد. از این طریق می‌توان نیازمندی‌های پروژه‌ها را براساس برنامه‌ریزی منابع بررسی کرد. همچنین می‌توان عملیات پایانی پروژه‌ها، پس از خاتمه را با استفاده از برنامه‌ی فعالیت‌ها پیگیری کرد.


• **تحلیل و گزارش‌گیری.** علاوه بر گزارش‌ها و نماهای کاربردی، کاربران می‌توانند از طریق سرویس‌های اولپ (OLAP) و با استفاده از تکنیک‌های پایوتینگ تحلیل‌های گوناگونی را بر اساس داده‌های پروژه‌ها و منابع ترتیب دهند. این امکانات بر اساس سرویس داده‌های گزارشی فراهم می‌شوند. سرویسی که داده‌های پروژه‌ها را به شکلی مناسب برای تجزیه و تحلیل و گزارش‌گیری آماده می‌کند.

• **بررسی سناریوهای مختلف.** تاثیر تغییرات بر برنامه‌ی زمان‌بندی را می‌توان به سادگی با امکانات نمایش دیداری تاثیرات مشاهده کرد. همچنین با استفاده از امکانات برگشت‌پذیری می‌شود سناریوهای مختلف را تجزیه و تحلیل نمود.

سهولت و سرعت استفاده

تسریع در راه‌اندازی

• **صرفه‌جویی در زمان.** آفیس پراجکت ۲۰۰۷ به همراه خود الگوهای متنوعی دارد که فرآیند مدیریت پروژه را تسریع می‌کند. الگوها می‌توانند فعالیت‌ها، منابع، شکل‌بندی، و دیگر تنظیم‌های پروژه را در خود حفظ کنند. می‌توانید با استفاده از "راهنمای پروژه" کمک‌های لازم برای توسعه‌ی برنامه‌ریزی پروژه‌ها را دریافت کنید.



امکان را فراهم می‌کند تا با تشکیل لیستی از اقلام تحویلی فعالیت‌های پروژه مدیران دیگر بتوانند پروژه‌های خود را بر اساس زمان‌بندی این اقلام برنامه‌ریزی کنند.

• **مدیریت منابع.** می‌توان میزان بهره‌برداری از منابع سازمانی و سطوح تخصصی را بررسی کرد. با استفاده از امکان "منابع تیمی" می‌توان فعالیت‌های پروژه را به یک تیم کاری اختصاص داد. "مدیریت تخصیص" این امکان را فراهم می‌کند تا شخص دیگری به غیر از منبع فعالیت، گزارش‌های پیشرفت را ارسال کند.

• **امکانات پیشرفته‌ی کاربرگ.** امکانات جدید و پیشرفته‌ی کاربرگ بررسی‌های مالی و تحلیل پیشرفت‌های کاری را ممکن می‌سازد. سهولت در بررسی احجام کاری منابع برنامه‌ریزی کارها را تسهیل می‌کند.

• **بهبود اشتراک اطلاعات.** با مدیریت متمرکز اطلاعات مرتبط با پروژه‌ها از طریق اتصال پراجکت سرور و شیرپوینت، امکان اشتراک این اطلاعات فراهم می‌شود. تمرکز "مستندات"، "ریسک‌ها" و "وقایع" پروژه‌ها در سایت فضای کاری پروژه، همیاری تیم پروژه در بهبود کیفی آنرا تسهیل می‌کند.

قابلیت توسعه و برنامه‌ریزی

سهولت در برقراری اتصال‌ها و مکانیزاسیون فرآیندها. **سفارشی سازی.** رابط برنامه‌نویس جدید، Project Server Interface، امکان توسعه‌ی کاربردهای جدید و سفارشی را با استفاده از سکوی شناخته‌شده‌ی .Net فراهم می‌کند. همچنین با توجه به امکان محاسبات زمان‌بندی پروژه‌ها در سمت سرور می‌شود بدون نیاز به مایکروسافت پراجکت برای انجام محاسبات پروژه، راه‌کارهای تحت وب توسعه داده شوند. به علاوه می‌توان بر اساس امکانات شیرپوینت رابط کاربری را برای نیازهای خاص سفارشی کرد.


توسعه‌ی قابلیت‌ها. فرآیندهای سازمانی و پروژه‌ها را بر اساس ابزار Windows Workflow Foundation یکپارچه می‌شوند. بر اساس "رویدادهایی" (Events) که از طریق پراجکت سرور ارسال می‌شود، می‌توان پاسخ‌های مناسب را برنامه‌ریزی کرد.

مدیریت سیستم. تنظیم‌های امنیتی و مدیریت عملکردهای مختلف سیستم از طریق وب و در قسمت "تنظیم‌های سرور" صورت می‌گیرد. به این ترتیب مدیریت سیستم به ساده‌ترین شکل ممکن امکان‌پذیر می‌شود.

الکوها امکان استفاده از تجربیات قبلی و همچنین هماهنگی بین پروژه‌ها را فراهم می‌کنند.

• **استفاده از منابع موجود.** می‌توانید از نرم‌افزارهای عمومی برای دسترسی به اطلاعات پروژه‌ها استفاده کنید. برقراری ارتباط با مایکروسافت Outlook این امکان را فراهم می‌آورد که تیم پروژه فعالیت‌های خود را در تقویم کاری دیده و از همان طریق گزارش دهند. با این روش مدیران پروژه به سرعت در جریان آخرین پیشرفت‌های حاصل شده قرار می‌گیرند. مایکروسافت پراجکت همچنین امکانات اتصال به نرم‌افزارهایی نظیر Word, Excel, Visio و PowerPoint را ارائه می‌کند.

• **دسترسی به اطلاعات پروژه‌ها از طریق وب.** شرکای کاری، مدیران اجرایی و تیم پروژه می‌توانند با نقش‌های کاری مشخصی به اطلاعات پروژه بسادگی و از طریق مرورگر وب دسترسی پیدا کنند. همچنین می‌توانند به اطلاعات اشتراکی پروژه‌ها نظیر مستندات از طریق سایت فضای کاری پروژه دسترسی داشته باشند.




از طریق دسترسی وب، امکان دسترسی تیم پروژه و مدیران بر اساس نقش‌های کاربری به اطلاعات پروژه فراهم می‌شود.

کاربردهای سازمانی

مناسب برای استفاده در سازمان‌های غیر متمرکز

• **بهبود کارایی.** "کاشی فعال" امکانات گسترده‌ای برای بهبود سرعت عملیاتی نظیر بازکردن، ذخیره و انتشار پروژه‌ها در محیط‌های غیر متمرکز و دسترسی دور کاربران را ارائه می‌کند. همچنین استفاده به صورت غیرمتصل نیز از این طریق فراهم می‌شود. همچنین با سرویس "صف‌بندی" عملیات، بهره‌برداری بهینه و متناسب از منبع سرور تضمین می‌شود.

• **مدیریت پروژه‌های ساده و پیچیده.** برای پروژه‌های ساده، می‌توان به سادگی از شیرپوینت برای تهیه‌ی فهرستی از فعالیت‌ها استفاده کرد. این فهرست می‌تواند از طریق پراجکت سرور به یک پروژه تبدیل شود. در عین حال می‌توان پروژه‌های پیچیده و مرتبط را از طریق "برنامه‌ها" مدیریت کرد. برای نمایش بهتر ارتباط بین پروژه‌ها، امکانات خاص در خصوص "اقلام تحویلی" (Deliverables) این



زبان فارسی و تقویم شمسی

بسته‌ی زبان فارسی برای پراجکت استفاده از تمامی این امکانات را به زبان فارسی و با تقویم هجری شمسی امکان‌پذیر می‌سازد.

• **رابط کاربری فارسی.** می‌توانید از تمامی مزایای پراجکت سرور با زبان فارسی بهره‌مند شوید. رابط کاربر که دقیقاً مطابق با استاندارد چند زبانی تهیه شده است، امکان استفاده از زبان فارسی در رابط کاربری پراجکت سرور را فراهم می‌کند.

• **تقویم شمسی.** امکان استفاده‌ی تقویم شمسی به صورت سازگار و هماهنگ در تمامی بخش‌های پراجکت سرور، مایکروسافت پراجکت، شیرپوینت و حتی ابزارهای جنبی نظیر Outlook، Excel، Access و همچنین ابزارهای تحلیل نظیر OLAP گزارش‌ها فراهم شده است.

• **استفاده‌ی همزمان از زبان‌ها و تقویم شمسی و میلادی.** با رعایت سازگاری این امکان فراهم شده است تا کاربران بتوانند بسته به علاقه‌ی خود و بدون اخلال در کار دیگران از هر یک از زبان‌ها و تقویم میلادی و یا شمسی استفاده کرده و هر زمان که مایل باشند روش استفاده‌ی خود را تغییر دهند.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

آدرس: تهران - سهروردی شمالی - خیابان باسقی - شماره ۱۶

تلفن: ۱۵-۸۸۵۲۰۴۱۲ | www.gnco.ir | info@gnco.ir

